

ANEXA 3

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

proiectului nr. 2022/ 0457 cu titlul Abilitățile transferabile – Premise pentru Tranzitii de succes (APT)

Raport tehnic (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Proiectul “Abilitățile transferabile – Premise pentru Tranzitii de succes” (APT) a avut drept scop asigurarea tranziției de la școală la viața activă, respectiv creșterea șanselor de acces pe piața muncii prin armonizarea programelor de studiu cu cerințele și exigențele mediului socio-economic și prin antrenarea competențelor transversale ca premise cheie pentru construirea unor parcursuri profesionale flexibile adaptate dinamicii și competitivității pieței muncii.

În acest sens au fost realizate următoarele activități:

A1. Evaluarea parcursului profesional și a gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

A.1.1. Administrarea de instrumente de monitorizare a parcursului profesional și a gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților.

Au fost administrate chestionare online studentilor din promoțiile 2019-2020; 2020-2021.

A.1.2. Centralizarea, prelucrarea și sintetizarea datelor

Datele obținute prin administrarea chestionarului au fost analizate și interpretate, iar pe baza concluziilor desprinse au fost formulate recomandări cu caracter ameliorativ în planul armonizării cerințelor educaționale cu cerințele angajatorilor.

A2. Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.

A.2.1. Organizarea de workshop-uri cu angajatorii în vederea corelării planurilor de învățământ cu exigențele ARACIS, dar și cu dinamica și cerințele pieței muncii.

La nivelul fiecărei facultăți a fost organizat câte un workshop la care au participat angajatori reprezentativi în domeniu.

A.2.2. Formularea de propuneri de îmbunătățire a planurilor de învățământ pentru creșterea gradului de compatibilizare cu piața muncii.

Pe baza discuțiilor cu angajatorii au fost formulate modalități de ameliorare a programelor de studiu astfel încât integrarea pe piața muncii să se realizeze mai rapid și mai eficient. Accentul a fost pus pe nevoia de conștientizare a importanței competențelor transversale ca resurse esențiale pentru flexibilizarea parcursurilor profesionale și pentru o mai bună performare a rolurilor profesionale.

A3. Stimularea participării implicative a mediului socio-economic în formarea inițială a studenților din universitate.

A3.1. Elaborarea de profile ocupaționale actualizate (competențe hard și competențe transversale) pe domenii de activitate, pornind de la Codul Ocupațiilor din România.

Pe baza concluziilor desprinse în urma întâlnirilor cu angajatorii, dar și a consultării standardelor ocupaționale, s-a încercat creionarea unor profile ocupaționale adecvate programelor de studiu derulate în universitate.

A4. Responsabilizarea actorilor educaționali cu privire la antrenarea competențelor transversale esențiale pentru o inserție de succes pe piața muncii (într-o societate competitivă cu o piața a muncii dinamică).

A.4.1. Elaborarea unui material suport privind cunoașterea și antrenarea competențelor transversale, condiție pentru o carieră de succes.

A fost elaborat materialul suport cu titlul „*Cunoașterea și antrenarea competențelor transversale, condiție pentru o carieră de succes*”, material ce prezintă o nouă viziune asupra modului de a gândi și a acționa, o nouă abordare a succesului/eșecului. În cuprinsul acestuia au fost abordate: 1. *Democratizarea reușitei și schimbările ideologice în educație*, 2. *Gândirea fixă versus gândirea flexibilă - implicații în planul dezvoltării personale și profesionale*; 3. *Promovarea și dezvoltarea abilităților transferabile –*

răspuns la dinamica accentuată a pieței muncii; 4. Noi instrumente pentru integrarea competențelor transversale în didactica modernă; 5. Competențele – valoare adăugată în procesul de integrare ocupațională

A5. Modernizarea spațiului CCOC pentru îmbunătățirea calității activităților de consiliere individuală și de grup a studenților UPG.

A.5.1. Amenajarea a două spații educaționale destinate activităților CCOC și îmbunătățirea dotărilor existente

Au fost derulate activitățile de reamanajare a spațiilor: lucrări de reparații, zugrăvit, schimbare parchet, aer condiționat, jaluzele verticale.

A7. Activități de dotare

Au fost achiziționate: - produse IT – 1 desktop, 1 monitor, 1 tastatură + mouse utilizate pentru administrarea instrumentelor de consiliere; - licențe și instrumente specifice orientării vocaționale (AMI-K – Inventarul Motivației pentru Performanță; TOM – Testul de Orientare Motivațională; CSEI - Inventarele de Stimă de Sine Coopersmith); - piese de mobilier pentru amenajarea corespunzătoare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, respectiv pentru buna desfășurare a activităților de consiliere.

DEVIZ POSTCALCUL

NR. CRT.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT (LEI)		VALOARE ANGAJATĂ și CHELTUITĂ	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	54.290,00	0,00	54.289,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	38.710,00	5.000,00	37.880,00	5.000,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității **	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (pe tipuri de finanțare)	93.000,00	5.000,00	92.169,18	5.000,00
	TOTAL GENERAL NECHELTUIT		830,82		

*maximum 20% din cheltuielile de personal.

**nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Reprezentant legal,
Conf. univ. dr. ing. ALIN DINIȚĂ

Data 14.02.2023

Director economic,
Ec. VASILE FUMEA

Director proiect,
Conf. univ. dr. CRISTINA GEORGIANA SAFTA

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2022-0457
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI
Titlu proiect:	ABILITĂȚILE TRANSFERABILE PREMISE PENTRU TRANZIȚII DE SUCCES
Domeniu vizat:	7.Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră
Bugetul aprobat:	93.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ


Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	54.290,00	0,00	54.289,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	38.710,00	5.000,00	37.880,18	5.000,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		93.000,00	5.000,00	92.169,18	5.000,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		830,82			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

conf. univ. dr. ALIN DINIȚĂ
Semnătură, ștampilă



Data: 19.01.2023

Director Economic

Ec. Vasile Fumea
Semnătură

Director proiect

conf. univ. dr. Cristina Georgiana Safta

Semnătură

**Declarație privind respectarea finanțării de bază
și a obligațiilor asumate prin proiect**


Universitatea *UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI* reprezentată prin Rector conf. univ. dr. *ALIN DINITA*, Director Economic *Ec. Vasile Fumea* și Director de proiect *conf. univ. dr. Cristina Georgiana Safta*, confirmă faptul că activitățile și cheltuielile de la bugetul ME prevăzute în cadrul proiectului cu titlul "*ABILITĂȚILE TRANSFERABILE PREMISE PENTRU TRANZIȚII DE SUCCES*", ID proiect: *CNFIS-FDI-2022-0457*, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională pentru anul 2022, domeniul strategic "*7.Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră*":

- **au respectat elementele generale specifice liniei de buget finanțarea de bază;**
- **nu au fost finanțate și din alte fonduri publice naționale sau internaționale** (orice co-finanțare a proiectului instituțional și/sau a unor activități din proiect a fost realizată în conformitate cu condițiile legislative în vigoare și evitând dubla finanțare, cu excepția cazului în care se poate dovedi complementaritatea);
- **au fost implementate și realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru finanțare și ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate;**
- **au condus la atingerea indicatorilor și obiectivelor asumate prin proiectul finanțat** (corelat cu ultima formă a fișei de execuție asumată de către universitate), finanțarea fiind utilizată în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare.

Rector

conf. univ. dr. ALIN DINITA

Semnătură, ștampilă

Data: 19.01.2023**Director Economic**

Ec. Vasile Fumea

Semnătură

**Director proiect**

conf. univ. dr. Cristina Georgiana Safta

Semnătură

